





















<b>ARBEITSBAROMETER</b> Verein „Kulturtheater Tutzing“ www.kulturtheater-tutzing.de	Gründungsmitglieder/ Initiatoren		
<b>WAS</b>	<b>WER</b>	<b>WANN</b>	<b>STAN D</b>
<b>Vorbereitung Verein (ideeller Bereich)</b>			
Steuerliche Vorabstellungnahme FA FFB Steuerliche Gemeinnützigkeit	EL/LV	21.5. (telefonisch)	
Gründungsversammlung (Vereinsgründung, Satzung, Beitragsordnung und Beitrittserklärung)	UD/LV	30.4. plus erforderlicher Nachtrag (Streichung § 8.6) am 15.6.	
Notar Beglaubigung Unterschrift	LV	22.5. und 19.6.	
Antrag Amtsgericht auf Eintragung “e.V.”	Notar	24.5. und 19.6.	

Eröffnung Bankkonto bei Münchner Bank	LV/AN	31.5.	
Beantragung Gläubiger ID	LV	nach Eintragung Vereinsregister	X
Steueranmeldung in FFB (KSt/MWSt) und STA (LoSt), Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung)	Extern Steuerberater	6. Juni und 7. Juni	
Suche und Erwerb Lizenz Software Mitgliederverwaltungsprogramm	KK/CND/LV	Mai/Juni	
Spende MacBookPro für Mitgliederverwaltung	LV (Dank Sachspende Richard Siepmann!)	Mai	
Einrichtung MV-Software	KK/LV	Mai/Juni	
Aufruf Mitglieder/Spender zur Abgabe "echter" (rechtsverbindlicher) Spenden- bzw. Beitrittserklärung	CND (Mailing) / LV (Presse)	5. Juni	

Mitglieder/Spender einpflegen in MV-Software („systematisch“ bei online, „händisch“ (!) bei Post)	KK	Juni/Juli	X
Bestätigung an Mitglieder über die Aufnahme (Versand Schreiben nach Registrierung)	KK	Juni/Juli	X
Spendenbescheinigung Spender (nach Einzug Spendenzahlung)	KK	Juli/August	X
Lastschrifteinzug Mitgliedsbeiträge/Spenden	KK	Ziel Ende Juni/Anfang August Amtsgericht/Feststellungs- bescheid FA	X
Einrichtung <u>einer</u> Homepage für Verein und Kino	Dienstleister: Stefanie Illgen/LV CND Programm Newsletter	Ende Mai Verein Ende August Kino	 X
Kulturtheater Design/CI Leitfaden erstellen (dann an Frau Illgen)	DL	Mai	

Kulturtheater Logo digital/Print erstellen (an Frau Illgen)	DL	Mai	
„Echtes“ Formular Spende- bzw. Beitrittserklärung	DL (Design/Auftrag Druckerei) LV(Text)	Mai	
Design Briefkopf Verein und Visitenkarten Vorstand	DL	Juni	
Design Infolyer auf Rückseite Beitrittserklärung und blanko Visitenk.	DL	Juli/August	X
Schließung Landing Page (Kampagnenseite)	CND/MH	Juni/Juli	X
Kamera-Briefkasten leeren und „Kinobarometer“ aktualisieren	KK (Kinobarometer nur bis. 5. Juni!)	wöchentlich	
Information Öffentlichkeit über Eingang Vorabstellungnahme FA FFB	LV Presse	5. Juni	
„Update“ in TN Juni-Ausgabe	AN	5. Mai	

Design Formblatt „Arbeitsbarometer“	DL	Mai	😊
Information Arbeitsbarometer und Termin Infotreffen Kinoengel	CND (Mailing)/LV (Presse)	Mai	😊
Information über Eintragung Verein im Vereinsregister	CND Mailing/LV Presse	Amtsgericht	X
Abschluss Vertrag mit Steuerberater Buchhaltung + Steuererklärungen	LV	Juni	😊
Crowdfunding VR Bank	LV	Amtsgericht/Feststellungsbescheid	X
<b>Vorbereitung Eröffnung Zweckbetrieb</b>			
<b>Personal und ehrenamtlich Mitarbeitende</b>			

Formulierung Stellenausschreibung Kinoleitung (20 Std. Woche) und Filmvorführung für WE (538€-Stelle)	CND/AN/LV	Mai	
Inserate schalten für Suche Kinoleitung	LV	Juni	
Vorstellungsgespräche Personal	AN/LV	Juni	
1.Infotreff für „Kinoengel“ im Kino	EW/NK/AB	6. Juni	
Einschulung „Kinoengel“ Kasse/Filmvorführung	Kinoleitung + Dienstleister: Tom Blum	nach Erwerb Technik	X
Suche Organisationsleitung Seniorenveranstaltungen	LV	bis Ende Juni	
Suche Organisationsleitung „Belebung Kino“	Gesamtvorstand und Teamleiter	bis Jahresende	X
Suche Organisationsleitung Schulkino/KinoKids	Gesamtvorstand und Teamleiter	bis Jahresende	X

<b>Abschluss Verträge</b>			
Abschluss Pachtvertrag Harthausen ab 1.9.24	EL/LV	bis 1. August	X
Telefon/Internet	CND /extern Richard Siepmann und analog IT GmbH	Juni/Juli	X
Arbeitsvertrag Kinoleitung	LV	bis 1. August	X
Arbeitsvertrag 538€-Stelle Filmvorführung WE	LV	bis 1. Sept.	X
Versicherungsverträge (Veranstalter-, Betriebshaftpflicht etc.)	LV	bis 1. Sept.	X
Wartung und Service Filmtechnik Tom Blum	LV	Juli	X

Kino-/Veranstaltungsticketing Cinetixx	LV	bis 1. August	X
Filmdisposition Peter König	LV	bis 31. August	X
<b><i>IT/Homepage/Tel+Internet/Filmtechnik/ Kassensystem</i></b>			
Beauftragung Homepage Frau Illgen - (Dank an Richard Siepmann)	LV	Mai	😊
Beauftragung analog IT GMBH (PC Kasse + PC Mitgliederverwaltung und PC Filmtechnik) – (Dank an Richard Siepmann)	LV	Juli	X
Homepage Pflege	Extern: Frau Illgen + LV (Verein) + Kinoleitung (Kino) /Backup CND	ab Betrieb	X



Soziale Netzwerke (Social Media) Pflege	CND (Kino) / DL (Sharepics Vorgaben)	ab Betrieb	X
Erwerb Filmtechnik (u.a. Insolvenzverwalter) und sonstiger Geräte (s. Angebot Tom Blum)	LV	Insolvenzverwalter Angebot am 27.Juni versendet	X
Wartung und Einrichtung Filmtechnik	Extern: Tom Blum / Kinoleitung (Unterstützung AN)	Juli/August	X
Kauf PC Kinokasse und Bondrucker	LV	bis 31. August	X
Einrichtung Cinetix Kassensystem	Kinoleitung + analog IT GmbH	1. August	X
<b>Räumlichkeiten</b>			
WC Anlagen - Sanierung	Kinoleitung/CS	bis 1.9.	X

Grundreinigung Kinosaal und Kinositze, Betriebsbereitschaft Kinosaal (Notbeleuchtung, etc.)	RH	bis 1.9.	X
Vorführraum (Ausmusterung, Grundreinigung, Beleuchtung...)	RH Streichen und Boden: Kinoleitung/CS	bis 1.9.	X
Brandschutz etc. → Behörden Genehmigung als Kinosaal abklären	RH	Seit Jahresanfang 2024	X
Planung Neugestaltung Foyer	LV/NK/SSp (Dank an Architektin Judith Resch und GR Stefanie Knittl)	Mai-August	😊
Umbaumaßnahmen Foyer	NK/CS	Mai-August	X
Kauf Einrichtung Foyer	LV/NK	August	X
Bestellung/Montage Namensplaketten Kinositze	LV Abfrage Spender DL Design RH Montage	Oktober	X

Sanierung Podest	LV	Nach Spendenstand	X
Modernisierung Technik (Scheinwerfer + Ton)	Externe Beratung	Nach Spendenstand	X
<b>Veranstaltungsbetrieb</b>			
Antrag Betreibernummer Kino	Kinoleitung	bis Eröffnung	X
Anmeldung Kinogilde	LV(Vorabprüfung)/Kinoleitung	bis Eröffnung	X
Anmeldung GEMA/FFA/TSE/Verband all screens ...etc.	Kinoleitung	bis Eröffnung	X
Spielplan-Schema zur Filmkunst konzipieren	FB/LV	Mai	😊
Spielplan-Schema insgesamt konzipieren	Vorstand mit Beiräten	Juli/August	X

